



Agua en La Bística

Transformando nuestro
barrio para vivir mejor

José C. Paz
Buenos Aires, Argentina



«El acceso al agua potable y segura es un derecho humano **básico, fundamental y universal**, porque determina la supervivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.

Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad **inalienable**» (ibíd., 30).

Papa Francisco



Fase 1

- | | |
|--|----|
| 1. Análisis del contexto e identificación de la temática | 07 |
| 2. Marco administrativo y legislativo | 08 |
| 3. Vínculo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | 09 |
| 4. Contexto de proyectos previos o actuales vinculados a los ODS | 10 |

Fase 2

- | | |
|--|----|
| 1. Tipología y modalidad de CD en la que se basa la política y el proyecto seleccionados | 13 |
|--|----|

Fase 3

- | | |
|---|----|
| 1. Diseño de la política de Cooperación Descentralizada | 15 |
| 2. Diseño del proyecto de Cooperación Descentralizada en la lógica de los ODS | 18 |

Fase 4

- | | |
|---|----|
| 1. Identificación de actores y movilización de recursos | 21 |
|---|----|

Fase 5

- | | |
|--|----|
| 1. Comunicación y difusión de la política y del proyecto a nivel interno y externo | 25 |
| 2. Sistemas de monitoreo y de evaluación | 26 |
| 3. Elaboración de informes | 28 |

Análisis del contexto e identificación de la temática

El barrio La Bístrica se formó en octubre de 2018 cuando un grupo de vecinas y vecinos, ante la falta de acceso a viviendas dignas, ocuparon pacíficamente dos lotes ubicados en José C. Paz, Buenos Aires.

Los terrenos pertenecían a una orden religiosa y a un particular. Desde entonces, las familias han luchado por mejorar sus condiciones de vida. A pesar de los esfuerzos por organizarse y establecer mejoras básicas en el barrio, La Bístrica sigue enfrentando importantes desafíos en cuanto al acceso a servicios esenciales.

El barrio se encuentra a unos siete kilómetros del centro de José C. Paz, rodeado por asentamientos como San Pantaleón II y René Favalaro. En este contexto, la problemática central identificada es la falta de acceso adecuado al agua. Las vecinas y los vecinos dependen en gran medida de conexiones improvisadas que no garantizan un suministro estable y seguro de agua. Esta situación afecta la calidad de vida de las más de 100 familias que habitan el barrio, exponiéndolas a problemas de salud y limitando su desarrollo integral.

Ante la carencia de infraestructura de agua, las familias se ven obligadas a buscar soluciones informales, muchas veces, compartiendo conexiones precarias entre varias viviendas o utilizando agua de fuentes no seguras. El proyecto tiene como objetivo abordar de manera directa el acceso al agua, un recurso básico y fundamental para el bienestar de la comunidad.

2

Marco administrativo y legislativo

Desde su formación, el barrio La Bístrica ha atravesado un proceso legal complejo. La ocupación de los terrenos motivó una causa judicial (*expediente 13.849*), en la que el apoderado de una orden religiosa reclamó el desalojo de las familias.

En febrero de 2019, se emitió una orden de desalojo, pero a partir de la intervención de organizaciones sociales como El Pueblo es el Camino – Encuentro Peronista (CTEP) y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se logró frenar la ejecución del desalojo y abrir un espacio de diálogo con las partes involucradas.

El marco legal de la Ley Provincial 14.449 (Ley de Acceso Justo al Hábitat) proporciona un sustento normativo para la regularización de asentamientos populares, como es el caso de La Bístrica. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mediante la Resolución 707/19, estableció la obligación de aplicar un protocolo especial en casos de ocupaciones que involucren a personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de este barrio.

3

Vínculo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

“Agua en La Bístrica: transformando nuestro barrio para vivir mejor” está en plena consonancia con la Agenda 2030 y con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En particular, se relaciona de manera directa con el ODS 6, que busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. Este objetivo apunta a asegurar el acceso equitativo a servicios de agua, lo que también es una meta de este proyecto, que tiene como propósito central solucionar la falta de infraestructura de dicho servicio en el barrio.

El acceso al agua es un derecho humano básico. A través del proyecto **Agua en la Bístrica**, se impulsa una mejora en las condiciones de vida, promoviendo soluciones técnicas que permitan la instalación de una red de agua.

El proyecto también está vinculado al ODS 1 (Fin de la pobreza), ya que las mejoras en el acceso a servicios básicos son esenciales para reducir la pobreza y mejorar las oportunidades de desarrollo. La provisión de agua no solo incide en la salud y el bienestar, sino que también tiene un impacto positivo en otros aspectos, como la educación y el desarrollo económico de la comunidad.

Además, la iniciativa fortalece el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), al contribuir al desarrollo urbano inclusivo y sostenible. Si bien el foco principal del proyecto es el acceso al agua, este también se inscribe dentro de un proceso más amplio de urbanización que busca integrar a La Bístrica en la trama urbana de José C. Paz, dotándola de los servicios esenciales.

4

Contexto de proyectos previos o actuales vinculados a los ODS

El proyecto “Agua en La Bítrica” se enmarca en un contexto de múltiples iniciativas desarrolladas en José C. Paz y en municipios del Gran Buenos Aires, orientadas a mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible en línea con los ODS.

Entre los proyectos más destacados, se encuentra el proyecto de integración socio urbana, que mejoró la red peatonal, instalaciones eléctricas y arbolado, contribuyendo al ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

También resalta la colaboración con Techo Argentina en la construcción de núcleos húmedos, que proveyó viviendas de emergencia a familias vulnerables, avanzando en los ODS 1 (Fin de la pobreza) y ODS 6 (Agua limpia y saneamiento). Este tipo de proyectos aportó soluciones habitacionales y acceso a servicios básicos para las comunidades más necesitadas.

Por otro lado, el armado de un vivero fomentó la sostenibilidad ambiental y el empleo local, en línea con los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 12 (Producción y consumo responsables). En cuanto a la promoción educativa en comedores comunitarios, este proyecto apoyó la educación de niños y niñas en situación vulnerable, vinculado al ODS 4 (Educación de calidad).

Muchos de estos proyectos, que recibieron apoyo para el financiamiento por parte de otras organizaciones, demuestran la capacidad de organizarse y ejecutar intervenciones significativas, fortaleciendo la colaboración y el desarrollo local, tal como propone el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

1

Tipología y modalidad de CD en la que se basa la política y el proyecto seleccionados


El proyecto “Agua en La Bítrica” se enmarca dentro de una cooperación descentralizada, donde participan actores locales y una organización internacional, con el objetivo de generar un impacto social significativo en comunidades vulnerables.

El financiamiento proviene de **re:arc institute**, una fundación filantrópica danesa. La conexión con este financiamiento fue facilitada por **El Enjambre Colectivo**, organización que vincula a entidades locales con financiadores internacionales. La cooperativa **El Pueblo es el Camino**, como actor local, colaboró estrechamente en el proyecto, aprovechando el soporte técnico brindado en la fase de elaboración y presentación formal.

Esta iniciativa se caracteriza por una modalidad de cooperación horizontal que permite el intercambio de experiencias entre los actores involucrados, así como una cooperación técnica que fortalece las capacidades locales. La relación entre la cooperativa y **El Enjambre Colectivo**, activa desde 2015, permitió compartir las necesidades y desafíos del territorio, consolidando una alianza estratégica que facilitó el acceso al financiamiento internacional.

FASE 2





FASE 3

1

Diseño de la política de Cooperación Descentralizada

La política de cooperación descentralizada para el proyecto Agua en La Bístrica representa un esfuerzo conjunto orientado a transformar las condiciones de vida de las y los habitantes del barrio La Bístrica, que enfrentan limitaciones críticas en el acceso a servicios básicos como el agua.

A través de la cooperativa El Pueblo es el Camino, y con la participación de re:arc institute y El Enjambre Colectivo, esta iniciativa busca no solo proveer una infraestructura de distribución de agua segura y equitativa, sino también fomentar la cohesión social y fortalecer la capacidad de autogestión comunitaria en un contexto de vulnerabilidad.

1

Preámbulo

La política de cooperación descentralizada para el proyecto **Agua en La Bístrica** surge de la necesidad urgente de garantizar acceso equitativo y seguro al agua en el barrio La Bístrica, José C. Paz, una comunidad en crecimiento caracterizada por la falta de infraestructura básica. Este proyecto busca mejorar las condiciones de vida de más de 100 familias a través de una red de distribución de agua comunal, con el apoyo de **re:arc institute** y **El Enjambre Colectivo**.

2

Propósito

El propósito de esta política **es establecer un marco para coordinar esfuerzos** entre actores locales e internacionales que permita desarrollar una infraestructura de agua en La Bístrica. La política promueve la sostenibilidad del sistema y la participación comunitaria, fortaleciendo el tejido social y asegurando que el acceso al agua sea un derecho garantizado para la comunidad del barrio.

3

Planteo del problema

La Bístrica es un barrio con una infraestructura deficiente que carece de acceso adecuado al agua, un recurso esencial para la salud y el bienestar de su población. Las conexiones irregulares y la falta de inversión en infraestructura dificultan la distribución del agua, **creando desigualdades en su acceso y afectando la calidad de vida de las y los residentes**. La falta de coordinación y de recursos también ha limitado la implementación de soluciones duraderas

4

Políticas

Cooperación descentralizada: Se establece una colaboración entre la cooperativa **El Pueblo es el Camino, El Enjambre Colectivo** y **re:arc institute** para facilitar la financiación y ejecución del proyecto.

Participación comunitaria: El proyecto debe incluir a las vecinas y los vecinos de La Bístrica en el diseño, gestión y mantenimiento de la infraestructura, fortaleciendo así su sentido de pertenencia y responsabilidad.

Sostenibilidad y equidad: La infraestructura debe ser diseñada para garantizar la distribución equitativa y sostenible del agua, considerando las necesidades a largo plazo y la resiliencia del sistema.

5

Procedimientos

Diagnóstico comunitario: Se realizará un censo detallado para identificar las necesidades de la comunidad y asegurar que el proyecto refleje las prioridades locales.

Instalación de infraestructura: Se instalarán tres tanques comunales en puntos estratégicos del barrio para asegurar una distribución equitativa del agua.

Supervisión y mantenimiento: La comunidad participará activamente en la gestión y supervisión del sistema de agua.

6

Evaluación de políticas y revisión

El proyecto será evaluado periódicamente a través de un proceso participativo que involucre a las familias beneficiarias y a los actores involucrados. La evaluación incluirá el análisis del impacto en la calidad de vida de la comunidad, la sostenibilidad de la infraestructura y la gestión comunitaria. A partir de estos resultados, se realizarán ajustes necesarios para mejorar el acceso y la equidad en la distribución del agua.

2

Diseño del proyecto de Cooperación Descentralizada en la lógica de los ODS

	Descripción de la actividad	Indicadores relacionados por cada actividad	Vinculación con los ODS	Contribución a la meta del ODS	Medios de verificación	Supuestos
	Instalación de una red de agua en La Bítrica - Objetivo e impacto: Garantizar acceso seguro y equitativo al agua para más de 100 familias del barrio La Bítrica. - Propósito o resultado: Mejorar la calidad de vida de las familias a través del acceso a agua segura y reducir enfermedades relacionadas con la falta de este servicio básico. - Objetivos de los componentes o resultados intermedios: 1) Instalación de tres tanques comunales para distribución equitativa; 2) Formación de comités de vecinas y vecinos para la gestión y mantenimiento del sistema. - Resultados: 1) Más de 100 familias con acceso regular a agua; 2) Mayor cohesión comunitaria y gestión participativa de los recursos.	- Número de tanques instalados - Número de familias conectadas al sistema - Porcentaje de participación comunitaria en comités de gestión	ODS 6: Agua limpia y saneamiento	Meta 6.1: Lograr el acceso universal y equitativo a agua segura y asequible para todos para 2030	- Informes de avance del proyecto - Registros de instalación de infraestructura - Actas de reuniones comunitarias - Encuestas a familias beneficiadas.	- Condiciones de suelo favorables para realizar las perforaciones - Condiciones climáticas favorables para la instalación de la infraestructura - Participación activa de la comunidad en el proyecto
	Capacitación de la comunidad en la gestión y mantenimiento del sistema de agua - Objetivo e impacto: Empoderar a las vecinas y los vecinos en la gestión de los recursos hídricos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. - Propósito o resultado: Asegurar el funcionamiento a largo plazo del sistema de agua a través de una gestión comunitaria eficiente. - Objetivos de los componentes o resultados intermedios: 1) Formación de comités de gestión de agua; 2) Realización de talleres de capacitación en mantenimiento básico y administración del sistema. - Resultados: Comunidad capacitada y comprometida en la sostenibilidad del sistema.	- Número de talleres realizados - Número de vecinas y vecinos capacitados - Eficiencia en la resolución de problemas en el sistema	ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles	Meta 11.3: Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, y la capacidad para la planificación participativa y la gestión de los asentamientos humanos	- Listas de asistencia a los talleres - Evaluaciones post taller de los participantes - Informes de los comités de gestión	- Disponibilidad de formadores cualificados - Asistencia y compromiso de las vecinas y los vecinos en las capacitaciones
	Monitoreo y evaluación del impacto del proyecto en la calidad de vida de las familias - Objetivo e impacto: Evaluar la mejora en la salud y bienestar de las familias tras la instalación de los tanques. - Propósito o resultado: Identificar los logros y áreas de mejora del proyecto para garantizar su replicabilidad en otros barrios. - Objetivos de los componentes o resultados intermedios: 1) Recolección de datos sobre la salud y bienestar antes y después del proyecto; 2) Evaluaciones trimestrales del impacto del sistema de agua. - Resultados: Datos sobre la mejora en la salud y condiciones de vida de los vecinos.	- Tasa de reducción de enfermedades relacionadas con el agua - Niveles de satisfacción de las familias - Número de informes de evaluación generados	ODS 3: Salud y bienestar	Meta 3.9: Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades provocadas por productos químicos peligrosos y la contaminación del agua para 2030	- Informes de avance del proyecto - Registros de instalación de infraestructura - Actas de reuniones comunitarias - Encuestas a familias beneficiadas.	- Condiciones de suelo favorables para realizar las perforaciones - Condiciones climáticas favorables para la instalación de la infraestructura - Participación activa de la comunidad en el proyecto
	Fortalecimiento de alianzas con actores locales e internacionales para replicar el proyecto en otras comunidades - Objetivo e impacto: Ampliar la cobertura del acceso al agua en otros barrios de José C. Paz. - Propósito o resultado: Establecer una red de cooperación que permita replicar el modelo de La Bítrica en otros asentamientos vulnerables. - Objetivos de los componentes o resultados intermedios: 1) Realización de 2 mesas de trabajo con autoridades locales y ONG internacionales; 2) Identificación de nuevas áreas para intervención. - Resultados: Estrategia de replicabilidad diseñada y alianzas fortalecidas para la expansión del proyecto.	- Número de mesas de trabajo realizadas - Número de acuerdos de cooperación firmados - Número de barrios identificados para la intervención	ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos	Meta 17.17: Fomentar alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y la sociedad civil, aprovechando la experiencia y estrategias de recursos	- Actas de reuniones de las mesas de trabajo - Documentos de acuerdos de cooperación - Informes de expansión del proyecto.	- Actas de reuniones de las mesas de trabajo - Documentos de acuerdos de cooperación - Informes de expansión del proyecto.



Identificación de actores y movilización de recursos

Cada uno de los actores que forma parte de “Agua en la Bístrica” cumple un rol específico en la ejecución del proyecto y aporta distintos recursos, tanto humanos como financieros y técnicos, para asegurar su viabilidad.

La cooperativa **El Pueblo es el Camino** lidera el proceso, mientras que la **El Enjambre Colectivo** facilita la cooperación internacional, conectando con **re:arc institute**, la entidad que financia la infraestructura del proyecto. Finalmente, la **comunidad** de La Bístrica tiene un papel central, participando en la implementación y sostenibilidad del sistema.

Cooperativa El Pueblo es el Camino

Actor principal que impulsa la transformación comunitaria y es responsable de la ejecución del proyecto.

Recursos

- Mano de obra especializada.
- Gestión de recursos financieros internos.
- Coordinación general del proyecto.

El Enjambre Colectivo

Organización intermediaria que facilitó la conexión con re:arc institute y otros actores internacionales.

Recursos

- Experiencia en cooperación descentralizada.
- Apoyo en la gestión y movilización de recursos externos.

re:arc institute

Fundación filantrópica danesa que financia el proyecto de agua para el barrio La Bístrica.

Recursos

- Financiamiento principal para la red de tanques comunales y materiales de construcción.

Comunidad del barrio La Bístrica

Habitantes del barrio que serán los beneficiarios del proyecto y participarán activamente en su implementación.

Recursos

- Mano de obra voluntaria.
- Colaboración en el mantenimiento de la infraestructura y en la gestión equitativa del agua.



Comunicación y difusión de la política y del proyecto a nivel interno y externo

Para la fase 5, hemos diseñado una estrategia integral que asegura la visibilidad y el impacto tanto dentro de la comunidad como con otros actores claves.

El desarrollo de una página web dedicada a la cooperativa es uno de los pilares centrales de esta estrategia. En la web, se podrá encontrar información detallada sobre el proyecto de agua en La Bístrica, los avances en tiempo real, y los testimonios de vida de las vecinas y los vecinos beneficiados. Además, el sitio servirá como plataforma de transparencia, donde se presentarán informes de progreso y el impacto del proyecto.

Complementariamente, las redes sociales de la cooperativa serán fundamentales para mantener informada a la comunidad y a los socios estratégicos. A través de publicaciones periódicas, se compartirán avances del proyecto, historias de vida y el impacto social generado. Estas redes también serán un espacio para interactuar con la comunidad, responder preguntas y generar un sentido de pertenencia.

Para la difusión en el territorio, implementaremos folletos informativos y cartelera en distintos puntos del barrio, detallando los hitos del proyecto y promoviendo la participación comunitaria. Los folletos se distribuirán casa por casa y en espacios comunes para asegurar que la población esté al tanto de los avances y los beneficios que trae la nueva infraestructura de agua.

Sistemas de monitoreo y evaluación

Pertinencia

Descripción:

Evaluar la alineación del proyecto con las necesidades reales de la comunidad en La Bístrica, asegurando que se responda a las expectativas de las vecinas y los vecinos.

Indicadores:

- Resultados del censo inicial sobre necesidades de agua.
- Encuestas de satisfacción de las beneficiarias y los beneficiarios.

Metodología:

Revisión periódica de las necesidades a través de talleres participativos y encuestas.

Eficacia

Descripción:

Medir el grado en que se alcanzan los objetivos establecidos en el proyecto, asegurando la implementación efectiva de la red de agua.

Indicadores:

- Porcentaje de familias conectadas a la red de agua.
- Tiempo promedio de instalación de tanques comunales.

Metodología:

Seguimiento mensual del avance de las instalaciones y recopilación de datos de conexión de familias.

Impacto

Descripción:

Evaluar los cambios a largo plazo que el proyecto genera en la calidad de vida de las vecinas y los vecinos, así como en su salud y bienestar.

Indicadores:

- Reducción de enfermedades relacionadas con el agua.
- Mejoras en la calidad de vida reportadas por las vecinas y los vecinos.

Metodología:

Evaluaciones anuales a través de encuestas de salud y bienestar, y análisis de datos epidemiológicos locales.

Sostenibilidad

Descripción:

Asegurar que el sistema de agua se mantenga a lo largo del tiempo, con la participación activa de la comunidad.

Indicadores:

- Existencia de un plan de mantenimiento y gestión comunitaria para los tanques.
- Capacitación en la gestión del agua y mantenimiento de la infraestructura.

Metodología:

Reuniones semestrales con la comunidad para revisar y ajustar el plan de sostenibilidad, asegurando la participación activa de la comunidad en la gestión del proyecto.

Elaboración de informes

La elaboración de informes se llevará a cabo de manera estructurada y regular para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas del proyecto. Se realizarán informes trimestrales y anuales.

El informe trimestral incluirá un resumen de las actividades realizadas, los avances en la instalación de la red de agua, estadísticas sobre la conexión de familias y el feedback de la comunidad obtenido a través de encuestas. Por otro lado, el informe anual ampliará la información presentada en los informes trimestrales, incluyendo un análisis de impacto, lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro. También se presentarán datos sobre la salud y el bienestar de la comunidad en relación con el acceso al agua.

Los informes serán presentados en un formato claro y visual. Se incluirán secciones narrativas que destaquen historias de vida de los vecinos y testimonios sobre el impacto del proyecto. Estos documentos se compartirán con todos los actores involucrados, como la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), El Enjambre Colectivo y la propia comunidad de La Bístrica, garantizando así la transparencia.

Finalmente, se llevarán a cabo reuniones de revisión con los actores centrales para discutir los informes, evaluar el progreso y hacer los ajustes necesarios en la implementación del proyecto, según las recomendaciones obtenidas.





Con el apoyo de
elanjambre^{inc}
colectivo

f Cooperativa de trabajo
el pueblo es el camino

@ @elpuebloeselcamino